

(1) في أي سمة للمشروع يكون للمشروع بداية ونهاية ؟ المشروع مؤقت

(2) غالباً ما يتم تعريف المشروع على نطاق واسع لكنه يبدأ ومع مرور الوقت تصبح التفاصيل المحددة للمشروع أكثر وضوحاً أي سمة للمشروع ؟ تطوير المشروع يستخدم النهج التفاضلي.

(3) الصلة اللاتينية للمشروع ؟ نطاقه / وقته / تكلفته

(4) تعريف أصحاب المصلحة .

(5) تدخّل تدليل المعلومات المشروع ونشرها وتخزينها ؟ إدارة اتصالات المشروع

(6) تعريف البرنامج

(7) تدفيع المزيد من الوصول الإلكتروني إلى الإنترنت وخرقته التجزئة والبرمجيات ... البنية التحتية

(8) تدفيع جريد الإلكتروني أفضل أو تطوير تدريب تقني للمهندسين : دعم المستفيدين

(9) زرع للمشكلات يتطلبه تدفيع نطاقه النظام وتوجيه إلى مكان ... تحليل النظام

(10) إطار يركز على كيفية تشكيل المنظمة ... الإطار الهيكلي

(11) يمثل الذرقة المستقر بين ... الهيكل التنظيمي المستقر

(12) يسمح مدير المشاريع بالتدخل في الهيكل التنظيمي المستقر

(13) استخدام مجموعة من الأساليب بناء على طبيعة العمل ... دورة الحياة الرشيقة

(14) يحتوي على مراحل خطية محددة جيداً ... نموذج دورة حياة الشلال

(15) هذا النهج مناسب للمشاريع التي يمكن إدخال التغييرات إليها ... نموذج دورة الحياة الكائنية

(16) سيتم تطوير نماذج أولية ... - نموذج دورة الحياة الفازج الأولية.

(17) اقتناء المنظمة للسلع والخدمات من مصدر خارجي ... - الاستعانة بمصادر خارجية.

(18) في هذه العملية تدار المنظمة وهدم مشروع جديد وتقوم بإكمال صيانة المشروع **العمليات البعد**

~~العمليات~~ ~~تتميز~~ ~~بمجموعة~~ ~~من~~ ~~العمليات~~

(19) تخفض المشاريع العديد من الخطط مثل خطة إدارة الطاقة وخطة إدارة الجدول الزمني ... - **عمليات التخطيط**.

(20) التنسيق بين الأفراد والموارد الأخرى ... - **عمليات التنفيذ**.

(21) أي عمليات ليس جميع عن عمليات إدارة المشروع:

- ملام البعد والإغلاق هي الأقصر
- التنفيذ يتطلب عمداً معظم الموارد
- مجموعات العمليات ليست متنامية
- ⊖ قضاء المزيد من الوقت في التخطيط يؤدي إلى زيادة الوقت المستغرق في التنفيذ

(22) تعريف القيمة المضافة الصافية

(23) مشروع 700 000 ومشروع 400 000 أرباح مجدي؟ مشروع 700 000

(24) طرح تكاليف المشروع من الفوائد ثم نقيم البقية على التكاليف **العائد على الاستثمار**

(25) مشروع 18% ومشروع 14% مضافة 14% أرباح مختار؟

(26) تحديد مقدار الوقت الذي سيتفرقه مشروع لاسترداد استثمارات الأوليه؟ **فترة الاسترداد**.

- (27) يمكن شرح هذا النوع من المعرفة بهيكلية استخدام الكلمات أو الصور ... **المعرفة الصعبة**
- (28) **ليس من مداخل مراقبة عمل المشروع والتحكم فيه**
(28) ليس من مداخل مراقبة عمل المشروع والتحكم فيه : - خطة إدارة المشروع
- وثائق المشروع
- المعلومات المغلفة بالأداء
(-) الدروس والعبر المستفادة
- (29) نقطة بداية أو تاسيس أو ملاحظة مرفقة ... **خط الأساس**
- (30) تحديد التغيرات وتقييم وإدارتها ... **التحكم المتكامل في التغيير**
- (31) تخطيط تحديد وتوثيق حيزات ومخالفات المنتجات ... **جمع المتطلبات**
- (32) تقييم مخرجات المشروع الرئيسي إلى مكونات أصغر ... **إنشاء هيكل تقييم العمل**
- (33) تدوين وصفاً للطاقة المنتج ومعايير قبول المنتج من قبل المستخدمين ... **بيان نطاق المشروع**
- (34) الإدارة المستمرة في هيكل تقييم العمل ... **التكاليف**
- (35) مرسمة في أدنى مستوى من WBS وتمثل مستوى العمل الذي يراقبه مدير المشروع ... **خريطة العمل**
- (36) من مخرجات تدرية الانشطة وحدث مهم في المشروع وليس له مدة في العادة ... **العلم الرئيسي**
- (37) نشاط A على 10 أيام ونشاط B على 12 يوم وعلاقة SS و Lag $\Leftarrow 2$ يوم
يوم $14 = 12 + 2$ $SS + 2 =$
- (38) استخدام Lag في علاقته Finish-to-start يعني : تأخير بعد النشاط الدافعه
- (39) الوقت الذي يقضيه بعض العاملين في المشروع في البحث عن المعلومات ... **تكلفة غير ملموسة**

(٤٥) تم ربط ارتباطاً مباشراً بين نتائج المنتجات وخصائص المشروع - - - التكلفة المباشرة

(٤٦) إذا كانت القيمة المكتسبة أقل مما هو مخطط P ، إذاً كنا نصرفه على أعمال المشروع أكثر.

$$X = BCWP - ACWP \Leftarrow \text{انحراف التكلفة } CV$$

$$X = \frac{BCWP}{ACWP} \Leftarrow \text{مؤشر أداء التكلفة } CPI$$

الباقية صاحب المار اخرج ومدة المشروع وال ES, EF, LS, LF

2:35 PM واجانا تعريف نموذج دورة حياة الشلال

2:35 PM والحلزونية

2:35 PM والنماذج الاولى

2:35 PM او دورة حياة التطوير السريع شكلي خربطت بينهم 😓

2:35 PM وتعريف الاستعانة بمصادر خارجية

2:35 PM ومجموعات عمليات إدارة المشروع شابت خمسة كثيررر
جاب عليهن

2:35 PM اي بالجدول من الأسئلة مو نهايتين طلب النهاية
المتأخرة تبع الحالة الثانية 😂

2:35 PM شرررررررر

2:35 PM واجا إدارة تكامل المشروع

2:35 PM اجا فترة الاسترداد العائد على الاستثمار

2:35 PM القيمة الحالية الصافية

2:35 PM اي واجا لو كان finish to start وصار lag شو بصير
منقول يتأخر الحدث يلي بعده

اجا المخطط ببدايتين ونهايتين 2:35 PM

😊 leg واجانا وحدة start to start مع lag مدري

2:35 PM

اجانا التحكم المتكامل بالتغيير 2:35 PM

تعريفه 2:35 PM

اجانا قانون مؤشر أداء الكلفة وانحراف الكلفة

2:35 PM

حاطت بدل الرمز cv مجهول x وقلنا شو المصطلح

2:35 PM

اجانا لو كانت القيمة المكتسبة اقل من الموازنة شو
بكون

2:35 PM

اجانا تعاريف العائد على الاستثمار 2:35 PM

وتعريف دورة حياة المنتج 2:35 PM

ومرة تنبؤية 2:35 PM

او هجينة 2:35 PM

واجانا تعريف نموذج دورة حياة الشلال 2:35 PM

والحلزونية 2:35 PM

والنماذج الاولية 2:35 PM

